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1. O Projeto
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Principais Dados

Poténcia total 1.158 MW

Producao 1.766 GWh
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Programa das obras

Prazo de execucéo das obras: 108 meses (9 anos)

2014 Junho 2023

Maior volume de trabalhos entre os anos de 2018 e 2020




1. O Projeto — VILA POUCA AGUIAR ¢/ IBERDROLA

Cronograma Tamega

IBERDROLA v.Fev.1l6

-14 ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19 ene-20 ene-21 ene-22 ene-23 ene-24
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01 GOUVAES- Acessos exteriores _

02-GOUVAES- Tunel de acesso

03 GERAL- Acessos

04 GOUVAES- Pedreirs

05 LMT- Construgdo

06 DAIOVES- Desvio derio

O7-GOUVAES- Circuito
08-G0UVAES- Central
09 DalvOEs- Barragem, circuito, central

10 ALTO TAMEGA- Desvio de rio

11 ALTO TAMEGA- Bamragem, Circuito, Central

12 GOUVAES- Barragem

13 LMAT- Construcdo

14 GOUVAES- DesmatacSo

15 DAIVOES- DesmatacSo

16 ALTO TAMEGA- DesmatacSo
17 GOUAES- Enchimento
18 DANVGES- Enchimento

13 ALTO TAMEGA- Enchimento I

20 GOUVAES- Prowas, entrada em sarvigo, op. comercisl ]

21 DANVOES- Prowas, entrada em s2rvigo, op. comercial

22 ALTO TAMEGA- Prowas, entrads em sarvipo, op.

comerial I:|:I
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Cronograma das obras em 2016

Cronograma Tamega

IBERDROLA Fevlb
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01 GOUVAES- Acesos eteriores h

02-30UVAES- Tunel de atesso

(3 GERAL- Acessos

04 GOUVAES- Pedreirz

*\
; | \
05 LMT- Construgio | ]
06 DAIOVES- Desvio derio |
(7-G0UVEES- Girtuito |
08-GOUVAES- Centrd -




2. Aobraeas
Intervencoes em Vila
Pouca de Aguiar
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Execucéo de acessos em Alto Tamega
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Obras 2016

1) Obras na Uniao de Freguesias de Pensalvos e
Parada de Monteiros (AH Alto Tamega)
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Obras 2016

1) Obras no Alvao
(AH Gouvaes)

Intervencdes : Inicio da
construcao e exploracéao
da Pedreira de Gouvaes e
Construcao de acesso,
plataforma e inicio da
escavacao do tunel de
aduccao de Gouvéaes.



Obras 2016

3) Construcao das
Linhas de distribuicao
de energia e postos de
corte

Intervencoes:
Execucao de
acessos e apoios




Expropriacoes 2016

2) Expropriacoes em Parada de Monteiros (AH Alto
Tamega)

Expropriacoes

AH Alto Tamega:
margem esquerda
AH AT e acessos.



Expropriacoes 2016

2) Expropriacoes em
Alvao e (AH Gouvaes)

Expropriacdes AH
Gouvées: plataformas,
estaleiros, acessos, zona
da barragem e albufeira de
Gouvéaes



Dinamizacao social local

O desenvolvimento das obras, a partir de dezembro de 2014, sera
uma oportunidade para:

» Deslocalizacao de grandes empresas para a zona

e Contratacao de mao de obra local pelas empresas de
construcao (e outras)

* Dinamizacdo do comeércio e servigos locais, em resposta as
necessidades das empresas e trabalhadores

A Iberdrola assinou um Protocolo de promocao de contratacao de
mao de obra local com a Camara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar.

As candidaturas serao geridas pelo Gabinete de Apoio ao
Presidente da Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

Pessoa de contacto: Dr. Nuno Azevedo.



3. Acompanhamento
Ambiental



Monitorizacéao ruido
Monitorizacao mamiferos




Atividades construtivas

Foram definidas e adoptadas de modo a minimizar e evitar quaisquer
constrangimentos e incomodos junto das populacoes afetadas.

Poderao implicar corte de acessos, circulacdo de veiculos e equipamentos
pesados nas vias publicas, presenca e movimentacao de maquinaria, uso
de explosivos e afetacao de servicos.

Estas atividades serao devidamente sinalizadas e divulgadas nas areas a
intervencionar (durac&o e horario).

PARA VOSSA SEGURANCA ALERTA-SE QUE DEVERA SER RESPE ITADA TODAA
SINALIZACAO EXPOSTA NO PERIMETRO DAS ZONAS DE OBRA




Sinalizacao e proteccao de condicionantes
ambientais e patrimoniais

Todas as condicionantes ambientais (flora protegida, ninhos, abrigos, etc.)
gue se situem na proximidade e dentro da area de intervencao do projecto,
sinalizadas através de fita sinalizadora preta e amarela;

Todas as ocorréncias patrimonais que se situem até 100 m da area de
intervencdo do projecto, sinalizadas através de fita sinalizadora preta e
amarela;

As ocorréncias patrimoniais situadas a menos de 50 m da area de
intervencao sao vedadas com painéis.

RESPEITAR A SINALIZACAO E BALIZAMENTO DAS CONDICION ANTES
AMBIENTAIS E PATRIMONIAIS
O incumprimento desta medida de minimizacdo é punive | por lei




Corte ou arranque de sobreiros, azinheiras
e de olivais

Carece de autorizacéo por parte do Instituto de Conservacao da Natureza e
Florestas (ICNF)

Cabe ao Dono de Obra a responsabilidade de instrucao do processo de
pedido de autorizacdo, assim sO a |berdrola € que tera autorizacao para
proceder ao corte de arvores protegidas.

Os troncos (propriedade Iberdrola) sdo armazenados no local da obra,
tendo em vista a sua doacao particular ou colectiva (exproprietarios, Juntas
de Freguesia, Camaras Municipais, entre outras entidades interessadas).

NAO EFECTUAR CORTE OU ARRANQUE DE SOBREIROS, AZINHE IRAS E OLIVAIS

PROIBIDAS QUAISQUER ACOES DE RECOLHA DE MADEIRA SEM AUTORIZACAO

O incumprimento destas medidas é punivel por lei




4. Acoes de
Socloeconomia e
Patrimonio



As acoes a desenvolver




5. O Plano de
comunicacao



A lberdrola tem em curso um Plano _de Comunicacao,
dirigido a divulgacdo das atividades do projeto e ao
desenvolvimento da obra no contexto local e regional.

Em particular, no contexto das expropriacdes de terrenos e de
todas as restantes interacOes diretas com proprietarios e
habitantes locais, a Iberdrola disponibiliza meios de atendimento
permanente para apoio aos interessados.

O atendimento sera feito:
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Obrigada.




